# Programming Project Databases Wekelijks Verslag Team 5

Voorzitter Robbe Nooyens (Coördinator)
 Notulist Elias Dams
 Aanwezig Elias Dams, Pablo Deputter, Robbe Nooyens, Cédric Leclercq en Robin Dillen
 Afwezig (met bericht) . . .

Afwezig (zonder bericht) ...

Datum 22 maart 2022 14–15u

# 1 Technologiën

Technologiën die we gebruiken:

- Flask + Python voor de webserver en backend
- React voor de frontend
- Bootstrap als css framework of styling
- Matplotlib als dit mogelijk is anders gebruiken we Google charts
- Om onze API's te testen maken we gebruik van Apiary
- We zullen gebruik maken van Github om version control toe te passen
- Voorlopig hebben we beslist om PyTest voor de testen
- Voor het plannen van het project en taken op te leggen gebruiken we Trello

## 2 Status

Overloop status taken, afgesproken tijdens vorige vergadering.

#### 2.1 Taken (iedereen)

**Taak** (pending): apiary.io API testing **Taak** (pending): Design pattern decisions

Taak (pending): Back-end design

**Taak** (pending): Database design en verbinden **Taak** (done): Uittekenen van volledige GUI

Taak (done): Eerste tussentijds rapport DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): Front-end design

Taak (done): Template webapp werkend krijgen DEADLINE 01/03/2022

Taak (done): Documentatie bekijken van technologiën

### 2.2 Taken (Elias Dams) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): login

**Taak** (done): main page sidebar **Taak** (done): A/B test overview

## 2.3 Taken (Robbe Nooyens) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): Home page

Taak (done): catalogus: product overview

Taak (done): A/B test overview

#### 2.4 Taken (Pablo deputter) DEADLINE 13/03/2022

**Taak** (done): main page sidebar **Taak** (done): catalogus: overview **Taak** (done): A/B test overview

#### 2.5 Taken (Cédric Leclercq) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): main

Taak (done): catalogus: product overview

Taak (done): A/B test overview

## 2.6 Taken (Robin Dillen) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): main

**Taak** (done): catalogus: overview **Taak** (done): A/B test overview

# 3 Besproken Onderwerpen

#### 3.1 vorige week

Vorige vergadering hebben we iedereen een bepaald element van de front-end laten maken. Elk lid heeft dit ook tot een goed einde gebracht.

#### 3.2 deze week

We hebben een excel document gemaakt met alle nog af te werken taken. In dit document staat ook gespecifieerd welke API calls we denken te maken bij elke page. Op deze manier krijgen we een overzicht van ons project en kunnen we makkelijk de volgorde van de taken bepalen.

# 4 Afspraken & Planning

De planning is om nu de taken, opgesomd in het excel bestand, af te werken volgens de planning opgesteld in het eerste tussentijdse rapport.

5 VARIA 3

# 5 Varia

Eventuele varia punten.

Klik hier om mij op te sturen.