

# Programming Project Databases

## Wekelijks Verslag Team 5

**Voorzitter** Robbe Nooyens (Coördinator)

**Notulist** Elias Dams

**Aanwezig** Elias Dams, Pablo Deputter, Robbe Nooyens, Cédric Lercq en Robin Dillen

**Afwezig (met bericht)** ...

**Afwezig (zonder bericht)** ...

**Datum** 22 maart 2022 14–15u

## 1 Technologiën

Technologiën die we gebruiken:

- Flask + Python voor de webserver en backend
- React voor de frontend
- Bootstrap als css framework of styling
- Matplotlib als dit mogelijk is anders gebruiken we Google charts
- Om onze API's te testen maken we gebruik van Apiary
- We zullen gebruik maken van Github om version control toe te passen
- Voorlopig hebben we beslist om PyTest voor de testen
- Voor het plannen van het project en taken op te leggen gebruiken we Trello

## 2 Status

*Overloop status taken, afgesproken tijdens vorige vergadering.*

### 2.1 Taken (iedereen)

**Taak** (pending): apiary.io API testing

**Taak** (pending): Design pattern decisions

**Taak** (pending): Back-end design

**Taak** (pending): Database design en verbinden

**Taak** (done): Uittekenen van volledige GUI

**Taak** (done): Eerste tussentijds rapport DEADLINE 13/03/2022

**Taak** (done): Front-end design

**Taak** (done): Template webapp werkend krijgen DEADLINE 01/03/2022

**Taak** (done): Documentatie bekijken van technologiën

## 2.2 Taken (Elias Dams) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): login

Taak (done): main page sidebar

Taak (done): A/B test overview

## 2.3 Taken (Robbe Nooyens) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): Home page

Taak (done): catalogus: product overview

Taak (done): A/B test overview

## 2.4 Taken (Pablo deputer) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): main page sidebar

Taak (done): catalogus: overview

Taak (done): A/B test overview

## 2.5 Taken (Cédric Leclercq) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): main

Taak (done): catalogus: product overview

Taak (done): A/B test overview

## 2.6 Taken (Robin Dillen) DEADLINE 13/03/2022

Taak (done): main

Taak (done): catalogus: overview

Taak (done): A/B test overview

# 3 Besproken Onderwerpen

## 3.1 vorige week

*Vorige vergadering hebben we iedereen een bepaald element van de front-end laten maken. Elk lid heeft dit ook tot een goed einde gebracht.*

## 3.2 deze week

*We hebben een excel document gemaakt met alle nog af te werken taken. In dit document staat ook gespecificeerd welke API calls we denken te maken bij elke page. Op deze manier krijgen we een overzicht van ons project en kunnen we makkelijk de volgorde van de taken bepalen.*

# 4 Afspraken & Planning

*De planning is om nu de taken, opgesomd in het excel bestand, af te werken volgens de planning opgesteld in het eerste tussentijdse rapport.*

## 5 Varia

*Eventuele varia punten.*