# Programming Project Databases Wekelijks Verslag Team 5

Voorzitter Cédric Leclercq (Coördinator)
Notulist Cédric Leclercq
Aanwezig Elias Dams, Pablo Deputter, Robbe Nooyens, Cédric Leclercq en Robin Dillen
Afwezig (met bericht) ...
Afwezig (zonder bericht) ...
Datum 1 maart 2022 15–16u

## Onderwerpen

1	Technologiën	1
2	Status           2.1 Taken (iedereen)	<b>2</b> 2
3	Besproken Onderwerpen 3.1 Discussies	2 2 2
4	Afspraken & Planning	2
5	Varia	3

# 1 Technologiën

Technologiën die we gebruiken:

- Flask + Python voor de webserver en backend
- React voor de frontend
- Bootstrap als css framework of styling
- Matplotlib als dit mogelijk is anders gebruiken we Google charts
- Om onze API's te testen maken we gebruik van Apiary
- We zullen gebruik maken van Github om version control toe te passen
- Voorlopig hebben we beslist om PyTest voor de testen
- Voor het plannen van het project en taken op te leggen gebruiken we Trello

2 STATUS 2

## 2 Status

Overloop status taken, afgesproken tijdens vorige vergadering.

### 2.1 Taken (iedereen)

**Taak** (pending): apiary.io API testing **Taak** (pending): Design pattern decisions

**Taak** (pending): Back-end design **Taak** (pending): Front-end design

**Taak** (pending): Database design en verbinden **Taak** (pending): Uittekenen van volledige GUI

**Taak** (pending): Eerste tussentijds rapport DEADLINE 13/03/2022 **Taak** (done): Template webapp werkend krijgen DEADLINE 01/03/2022

Taak (done): Documentatie bekijken van technologiën

## 3 Besproken Onderwerpen

Overloop de afspraken van de vorige vergadering en bespreek de status. Wees altijd vriendelijk en professioneel. Maak een agenda met onderwerpen die best besproken worden. Beperk discussies tot redelijke tijd, en parkeer ze als een discussie te lang aansleept.

#### 3.1 Discussies

Geen.

#### 3.2 Stemmingen

Morgen lang samen doorwerken?

Ja: 4 Nee: 1 Geen Mening: 0

Vandaag lang samen doorwerken?

Ja: 1 Nee: 4 Geen Mening: 0

## 4 Afspraken & Planning

Update de volledige takenlijst voor het project. Maak dan een samenhorende, realistische keuze voor taken, die volgende week geïmplementeerd/afgewerkt moeten worden. Een slimme afspraak is specifiek, duidelijk afgelijnd, en haalbaar. Als gebruik gemaakt wordt van een andere planning tool, kan je screenshots toevoegen. 5 VARIA 3

# 5 Varia

Eventuele varia punten.

Klik hier om mij op te sturen.